	
	Приложение № 1 к Соглашению №КРИО-23/_______ от __.__.2023г.
о сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по реализации инвестиционного проекта «_____________________________________________________________» по принципу «одного окна» между
Акционерным обществом «Корпорация развития Иркутской области» и __________________

	№ п/п
	Мероприятие
	Прогнозный или нормативный
срок*
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	11.
	Содействие в подборе земельного участка для проекта «Строительство центра обеспечения омниканальной торговли на территории Иркутской области».
	до 1 апреля 2023 г.
	Участок подобран
	Инициатор / АО «КРИО»

	2.
	Содействие в получение информации о возможности присоединения ж/д путей на территорию подобранного земельного участка от АО «РЖД»
	до 1 апреля 2023 г.
	Информация получена
	Инициатор / АО «КРИО»

	3.
	Содействие в получение информации о 
стоимости подведения объектов инфраструктуры:
Ливневая канализация - 2200 л/сек
хозяйственно -бытовая канализация - 100 м3/сут
водоснабжение - 100 м3/сут
водоотведение - 100 м3/сут
электроснабжение - 2000 КВт/час
электроснабжение стройка - 300 КВт/час
	до 1 апреля 2023 г.
	Информация получена
	Инициатор / АО «КРИО»

	4.
	
Разработка бизнес-плана и финансовой модели 

	до 1 мая 2023 г.
	Бизнес-план подготовлен, и финансовая модель разработана
	Инициатор / АО «КРИО»

	5.
	Вынесение проекта на инвестиционный совет при Губернаторе Иркутской области для получения статуса Масштабного инвестиционного проекта (МИП) 
	до 1 июня 2023 г.
	Статус проекту присвоен
	Инициатор / АО «КРИО»

	6.
	Подготовка распоряжения Губернатора Иркутской области о предоставление земельного участка находящегося в муниципальной или региональной собственности без процедуры проведения торгов 
	до 1 июня 2023 г.
	Распоряжение подписано 
	Инициатор / АО «КРИО»

	7.
	Заключение договора аренды на земельный участок 
	До 30 рабочих дней с момента принятия решения
	Договор подписан 
	Инициатор / АО «КРИО» / Муниципальное образование

	8.
	Финансовая поддержки – взаимодействие с институтами развития Иркутской области 
	По мере необходимости
	Финансовая поддержка получена
	Инициатор / АО «КРИО» / Институты развития Иркутской области

	9.
	Заключение договора на проектирование
	до 30 рабочих дней с даты регистрации договора аренды / договора купли-продажи земельного участка
	Договор подписан
	Инициатор

	9.1
	Установление точек подключения объектов инфраструктуры на границах земельного участка
	до 30 рабочих дней с даты регистрации договора аренды земельного участка.
	Информация получена
	Инициатор / АО «КРИО»

	110.
	Получение технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения
	до 30 рабочих дней с даты регистрации договора аренды земельного участка
	Тех.условия получены
	Инициатор / АО «КРИО»

	11.
	Проведение предпроектных изысканий
	От 30 дней
	Изыскания проведены, получены отчеты 
	Инициатор

	12.
	Разработка проектной документации включая инженерно-изыскательские работы
	до 260 рабочих дней со дня получения ТУ
	Проектная документация разработана
	Инициатор

	112.1
	Прохождение экологической экспертизы 
	В рамках действующего законодательства
	Получение положительного заключения.
	
Инициатор /
при необходимости АО «КРИО»

	113.2
	Прохождение экспертизы (технической) проектной документации 
	В том числе 
42 рабочих дней
	Получение положительного заключения.
	Инициатор /
при необходимости АО «КРИО»

	14.
	Получение разрешения на строительство
	До 30 дней
	Разрешение на строительство получено
	Инициатор / Муниципальное образование

	15.
	Административная поддержка
	По мере необходимости
	Снятие административных барьеров
	Инициатор / АО «КРИО»

	16.
	Информационная поддержка
	По мере необходимости
	Продвижение инвестиционного проекта в целях привлечения партнеров, клиентов
	Инициатор / АО «КРИО»

	
	
	
	
	


*данные сроки носят рекомендательный характер







УТВЕРЖДАЮ: 										УТВЕРЖДАЮ:
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КРИО» 

	                   ____________________________


	Генеральный директор


_____________________/А.Ю. Лаутин/
М.П. 
	                   Генеральный Директор 


                  _____________________/ _________________________ /
                   М.П. 








